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ПЛАН

мероприятий АОУ гимназии №13
по модернизации  общего образования 

в автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования г. Долгопрудного гимназии № 13

 в 2012 году
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение

	1.1.
	Внесение изменений в программу развития гимназии с учётом мероприятий по модернизации общего образования в 2012 и 2013 годах
	апрель
	М.А.Герасимова, директор

	1.2.
	Заседание Совета Гимназии по вопросу выделения автономному общеобразователь-ному учреждению муниципального образования г. Долгопрудного гимназии №13 учебно-лабораторного оборудования для первых и вторых классов 

	апрель
	М.А.Герасимова, директор
И.Н. Кецбая, председатель Совета Гимназии

	1.3.
	Заседания Совета Гимназии
	в течение

года
	М.А.Герасимова, директор

И.Н. Кецбая, председатель Совета Гимназии

	1.4.
	Мероприятия по организации дистанционного обучения обучающихся, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов

	Апрель-август
	М.А.Герасимова, директор
Н.И.Гришина, зам.директора по УВР



	1.5.
	Мероприятия по определению необходимого технологического оборудования для столовой и мебели для зала питания, приобретаемых за счёт средств, выделяемых  в результате победы гимназии на областном конкурсе муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся

	Март-апрель
	М.А.Герасимова, директор
О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ

	2. Информационное обеспечение

	2.1.
	Обеспечение информационно-разъяснительной работы среди родителей о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году  через проведение родительских собраний, сайт ОУ
	в течение

года
	М.А.Герасимова, директор
Т.А.Сидорова, учитель информатики

Т.А.Горынина, учитель информатики

	3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования

	3.1.
	Оплата и получение гимназией учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-ых, 2-ых классов
	до 31.08.2012 г.
	М.А.Герасимова, директор

О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ

	3.2.
	Модернизация гимназии путём организации дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности интернет-каналов (оплата и получение гимназией оборудования для организации дистанционного обучения для обучающихся)
	до 31.08.2012 г.
	М.А.Герасимова, директор

О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ

	3.3.
	Оплата и получение гимназией технологического оборудования для столовой и мебели для зала питания
	до 31.08.2012 г.
	М.А.Герасимова, директор

О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ

	3.4.
	Пополнение фонда школьных библиотек (оплата и получение учебной литературы)
	до 31.08.2012 г.
	М.А.Герасимова, директор

О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

Н.В.Брюхарева, зам.директора по АХЧ

	3.5.
	Предоставление отчётной документации о расходовании средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных гимназии на реализацию мероприятий модернизации общего образования в 2012 году
	Сентябрь-ноябрь
	М.А.Герасимова, директор

	4. Обучение кадров, аттестация


	4.1.
	Повышение квалификации учителей физической культуры для работы в условиях введения ФГОС начального. Основного и среднего общего образования
	 Сентябрь-декабрь
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР

	4.2.
	Повышение квалификации учителей в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
	В течение

года
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР

	4.3.
	Актуализация персонифицированной базы данных педагогических работников, прошедших повышение квалификации
	2 раза в год
	Т.П.Пронина, зам.директора по УВР
Т.А.Сидорова, учитель информатики и ИКТ

	4.4.
	Участие в семинарах, конференциях, посвящённых внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов
	В течение года
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР

	4.5.
	Анализ организации и проведения повышения квалификации учителей для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования
	декабрь
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР

	4.6.
	Методическое сопровождение педагогичес-ких работников гимназии, приступивших к работе по ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР, руководители ШМО

	4.7.
	Обновление персонифицированной базы данных с учётом данных о педагогических работниках, получивших в установленном порядке первую, высшую, квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
	Август-декабрь
	Т.П.Пронина, зам.директора по УВР

Т.А.Сидорова, учитель информатики и ИКТ

	4.8.
	Методическое сопровождение молодых специалистов
	Сентябрь-декабрь
	Т.П. Пронина, зам.директора по УВР, руководители ШМО

	5. Расходование средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году

	5.1.
	Подготовка заявок на выделение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году
	Апрель-май
	М.А.Герасимова, директор
О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

	5.2.
	Заключение контрактов на поставку оборудования (выполнение работ) в 2012 году
	Май-июнь
	М.А.Герасимова, директор
О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

	5.3.
	Контроль оплаты и поставок оборудования (выполнения работ) в 2012 году
	август
	М.А.Герасимова, директор
О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

	5.4.
	Предоставление отчётной документации о расходовании средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятия по модернизации общего образования в 2012 году
	Сентябрь-ноябрь
	М.А.Герасимова, директор
О.Л.Ермакова, главный бухгалтер

	6. Организация и проведение мониторингов реализации мероприятий по модернизации общего образования в 2012 году


	6.1.
	Участие в реализации мероприятий “Современная школа в рамках приоритетного национального проекта “Образование”, обеспечивающего создание и реализацию эффективных программ повышения доли школьников, обучающихся в современных условиях.
	Ежемесячно в течение года
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.2.
	Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер
	Август-декабрь
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.3.
	Проведение мониторинга состояния работы по внедрению в 2012-2013 учебном году учебных программ, рекомендованных Минобрнауки России, в образовательный процесс гимназии по учебному предмету “Физическая культура”
	Май-июнь
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.4.
	Проведение мониторинга приобретение спортивного инвентаря
	Август-сентябрь
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.5.
	Проведение мониторинга динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов
	Ежеквартально
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.6.
	Электронный мониторинг эффектов реализации постановления правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы “наша новая школа”
	в течение

года
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР

	6.7.
	Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых специалистов, пришедших на работу в гимназию
	Сентябрь-декабрь
	Н.И.Гришина, зам.директора по УВР


